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№ 
п/п Наименование мероприятий по адаптации 

Категории 
МГН 

(К,О,С,Г,У) 

в и д 
работы 

ЭТАП 
работы* 

Необходимое 
финансирование 

Срок 
исполнения 

1. Организационные мероприятия: 

1.1 

Обеспечение доступа к месту предоставления 
услуги на объекте путем оказания работниками 
организации помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, 
в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения (К, О, С) 

к , о , с , г , у Орг.мер 1 этап Не требует 
финансовых затрат 

Конец 
2023 года 

1.2 

Разработка и утверждение организационно-
распорядительных и иных локальных документов 
учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и 
другим маломобильным гражданам 

к ,О ,С , Г , У Орг.мер 1 этап Не требует 
финансовых затрат 

Конец 
2023 года 

1.3 

Закрепление в должностных инструкциях персонала 
конкретных задач и функций по оказанию помощи 
инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их 
сопровождение) 

к,о,с,г,У Орг.мер 1 этап Не требует 
финансовых затрат 

Конец 
2020 года 

1.4 

Организация систематического обучения 
(инструктажа) персонала по вопросам оказания 
помощи на объекте инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал 
учета) 

к,О,С,Г,У Орг.мер 1 этап Не требует 
финансовых затрат 

Конец 
2020 года 



учета) 

1.5 

Обеспечение доступной информации для 
обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке 
организации доступности объекта и предоставляемых в 
учреждении услуг, а также порядка оказания 
(получения) помощи на объекте (на сайте, на 
информационном стенде, в индивидуальных памятках) 

К,О,С,Г,У Орг.мер 1 этап Не требует 
финансовых затрат 

Конец 
2020 года 

1.6 

Предоставление (при необходимости) инвалидам по 
слуху услуг с использованием русского жестового 
языка, с допуском на объект (к местам предоставления 
услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика 

с,Г Орг.мер 1 этап Не требует 
, финансовых затрат 

Конец 
2023 года 

1.7 Организация предоставления услуг инвалидам по 
месту жительства (на дому) К,О,С,Г,У Орг.мер 1 этап Не требует 

финансовых затрат 
Конец 

2023 года 

1.8 Организация предоставления услуг инвалидам в 
дистанционном формате К,О,С,Г,У Орг.мер 1 этап Не требует 

финансовых затрат 
Конец 

2020 года 

2. Приобретение технических средств адаптации: 

2.1 По территории объекта 

- опорные устройства поручни; 
- кнопка вызова персонала; 
- тактильные средства навигации и предупреждения; 
- мнемосхема; 
- информационные таблички на Брайля; 
- подъемники. 

К,О,С,Г,У Приобрете-
ние TCP 2 этап 300 ООО руб. Конец 

2025 года 

2.2 По входу в здание 

- опорные устройства поручни; 
- кнопка вызова персонала; 
- тактильные средства навигации и предупреждения; 
- информационные таблички на Брайля; 
- подъемники. 

К,О,С,Г,У Приобрете-
ние TCP 2 этап 300 ООО руб. Конец 

2025 года 

2.3 По путям движения в здании 

- поручни опорные; 
- мнемосхема; 
- информационные таблички на Брайля; 
-ступенькоход; 

К,О,С,Г,У Приобрете-
ние TCP 2 этап 500 000 руб. Конец 

2025 года 



- кресло-коляска; 
- подъемник. 

2.4 По зоне оказания услуг 

- индукционные петли; 
- кнопка вызова в спальное помещение; 
- электронные лупы увеличители. 
- кресла-коляски. 

К,О,С,Г,У Приобрете-
ние TCP 2 этап 300 ООО руб. Конец 

2025 года 

2.5 По санитарно-гигиеническим помещениям 

Туалет: 
- кнопка вызова персонала; 
- поручни опорные для унитаза и раковины. 

К,О,С,Г,У Приобрете-
ние TCP 2 этап 300 ООО руб. Конец 

2025 года 

3. Ремонтные работы: 

3.1 По территории объекта 
1 

- восстановление целостности покрытия путей 
движения; 
- монтаж/демонтаж бордюров на пути движения; 
- монтаж/демонтаж бордюров по краям путей 
движения; 
- монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; 
- монтаж/демонтаж системы освещения на пути 
движения и в зоне отдыха; 
- монтаж/демонтаж плана размещения объектов на 
территории; 
- монтаж/демонтаж калитки; 
- монтаж/демонтаж порогов; 
- монтаж/демонтаж поручней на пандусе; 
- монтаж/демонтаж поручней на лестнице; 
- монтаж-демонтаж пандусов; 
- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе; 
- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; 
- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и 
предупреждающих; 
- выделение первой и последней ступеней лестничного 
марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия 
или выделение при помощи цветной клейкой ленты); 
- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; 
- ремонт покрытия лестниц; 

К,О,С,Г,У Ремонт 2 этап 1 ООО ООО руб. Конец 
2025 года 



- ремонт покрытия пандуса; 
- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на 
лестничном марше и пандусе; 
- монтаж/ демонтаж подъемника. 

3.2 По входу в здание 
- монтаж/демонтаж дверей; 
- монтаж/демонтаж порогов; 
- монтаж/демонтаж дверных ручек; 
- монтаж/демонтаж поручней на пандусе; 
- монтаж/демонтаж поручней на лестнице; 
- монтаж/демонтаж пандусов; 
- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной 
площадке и тамбура; 
- монтаж/демонтаж доводчиков; 
- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; 
- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и 
предупреждающих перед лестницей входной дверью и 
дверью в тамбуре; 
- выделение дверных проемов цветом (нанесение 
лакокрасочного покрытия или выделение при помощи 
цветной клейкой ленты); 
- выделение первой и последней ступеней лестничного 
марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия 
или выделение при помощи цветной клейкой ленты); 
- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; 
- ремонт покрытия лестниц; 
- ремонт покрытия пандуса; 
- ремонт покрытия входной площадки; 
- ремонт покрытия тамбура; 
- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на 
лестничном марше и пандусе; 
- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на 
входной площадке и тамбуре; 
- расширение тамбура; 
- демонтаж перегородок в тамбуре; 
- демонтаж тамбура; 
- монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой; 
- монтаж/демонтаж водоотвода; 
- монтаж/ демонтаж подъемника. 

К,О,С,Г,У Ремонт 2 этап 1 ООО ООО руб. Конец 
2025 года 

3.3 По путям движения в здании 



- монтаж/демонтаж дверей; 
- монтаж/демонтаж порогов; 
- монтаж/демонтаж дверных ручек; 
- монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; 
- монтаж/демонтаж поручней на пандусе; 
- монтаж/демонтаж поручней на лестнице; 
- монтаж-демонтаж пандусов; 
- монтаж/демонтаж покрытия; 
- монтаж/демонтаж мнемосхемы; 
- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; 
- монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; 
- выделение дверных проемов цветом (нанесение 
лакокрасочного покрытия или выделение при помощи 
цветной клейкой ленты); 
- выделение первой и последней ступеней лестничного 
марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия 
или выделение при помощи цветной клейкой ленты); 
- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней; 
- ремонт покрытия лестниц; 
- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на 
лестничном марше и пандусе; 
- монтаж/ демонтаж подъемника; 
- оборудования зоны безопасности для МГН; 
- монтаж/демонтаж перегородок. 

К,О,С,Г,У Ремонт 2 этап 1 ООО ООО руб. Конец 
2025 года 

3.4 По зоне оказания услуг 
Кабинетная форма: 
- монтаж/демонтаж дверей; 
- монтаж/демонтаж порогов; 
- монтаж/демонтаж дверных ручек; 
- монтаж/демонтаж покрытия; 
Зальная форма: 
- монтаж/демонтаж дверей; 
- монтаж кнопки вызова в спальном помещении; 
- монтаж/демонтаж порогов; 
- монтаж/демонтаж дверных ручек; 
- монтаж/демонтаж покрытия; 
- разметка мест для МГН; 
- монтаж/демонтаж покрытия. 

К,О,С,Г,У Ремонт 2 этап 500 ООО руб. Конец 
2025 года 

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям 
Туалет 
- монтаж/демонтаж унитаза; к ,о ,с Ремонт 2 этап 500 ООО руб. Конец 

2025 года 



/ 1 - монтаж/демонтаж умывальника; 
- монтаж/демонтаж смесителя; 
- монтаж/демонтаж кнопки вызова; 
- монтаж/демонтаж перегородок; 
- монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом и 
раковиной; 
- монтаж/демонтаж зеркала; 
- монтаж/демонтаж дверей; 
- монтаж/демонтаж дверных ручек; 
- монтаж/демонтаж порогов; 
- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор 
для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги 
и т.п.). 

3.6 По системе информации 

3.6.1 

Создание (развитие) сайта организации, 
адаптированного с учетом особенностей восприятия, с 
отражением на нем информации о состоянии 
доступности объекта и услуг 

К,О,С,Г,У Орг.мер 1 этап Не требует 
финансовых затрат 

Конец 
2022 года 

3.6.2 Надлежащие размещение оборудования и носителей 
информации (информационного стенда, 
информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с 
соблюдением формата (размер, контрастность), 
единства и непрерывности информации ' на всем 
объекте 

К,О,С,Г,У Ремонт 2 этап 200 ООО руб. Конец 
2025 года 

3.6.3 Дублирование необходимой звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а 
также объемными изображениями 

С Ремонт 2 этап 200 ООО руб. Конец 
2025 года 

3.6.4 Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и 
организация для нее места ожидания С Орг.мер 1 этап Не требует 

финансовых затрат 
Конец 

2020 года 
3.6.5 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных 

ситуациях и эвакуации с учетом особенностей 
восприятия 

К,О,С,Г,У Ремонт 2 этап 200 000 руб. Конец 
2025 года 

3.6.6 Развитие средств и носителей информации 
(информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, 
памяток) 

к,О,С,Г,У Орг.мер 1 этап Не требует 
финансовых затрат 

Конец 
2021 года 

Состояние доступности объекта для МГН К О С г У 



- на начало планового периода в н д ВНД в н д в н д в н д 
- по завершении 1-го этапа плана адаптации* ду ду ду ДУ ду 
- по завершении 2-го этапа адаптации** ДУ ДП ДП ДП ДП 

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) - в текущем году; 
** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку 
проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде. 


